

Приложение № 3
к соглашению от 01.08.2023 № 25
о предоставлении субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат,
связанных с приобретением оборудования для создания и (или)
развития, и (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг)

План мероприятий

по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольные точки)

на 2023-2024 года

		КОДЫ
Наименование Получателя	<u>Общество с ограниченной ответственностью «Ормедиум»</u>	по Сводному реестру ИНН 4101164690
Наименование главного распорядителя средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	<u>Управление экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа</u>	по Сводному реестру 30320424
Наименование структурного элемента программы/проекта ²	<u>Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования для создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)</u>	по БК 0716060060811
Вид документа	<u>0</u>	по БК
(первичный – 0, уточненный – 1,2,3.....)		
Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой)		

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Плановое значение результата предоставления субсидии, контрольной точки	Плановый срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки на текущий финансовый год
			наименование	код по ОКЕИ		
1	2	3	4	5	6	7
Результат предоставления субсидии 1: увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Ед. (кол-во новых рабочих мест)	-	1	01.02.2023
Контрольная точка 1.1:						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	-	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Руб.	-	1 000 000	01.08.2023
Контрольная точка 1.2:						
Принято обязательств, %	-	Принято обязательств, %	%	-	100%	01.02.2024