

**Информация
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на реализацию
социально значимых мероприятий в рамках осуществления их уставной деятельности и реализацию гражданских инициатив
(постановление администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа от 01.07.2021 № 1462)**

		Коды
	по состоянию на «01» октября 2023 года	Дата
		Дата <1> 05.10.2023
Наименование финансового органа	Управление финансов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа	по Сводному реестру 30301106
Наименование структурного элемента государственной программы <2>	Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе», утвержденная постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1980	по БК <2>
Наименование субсидии	Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на реализацию социально значимых мероприятий в рамках осуществления их уставной деятельности и реализацию гражданских инициатив	по БК <3> 904 1006 0826060240
Периодичность: ежеквартальная	по состоянию на 01.10.2023	

**Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии**

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Получатель субсидии 1: Автономная некоммерческая организация территориального развития «Своя Земля» Результат предоставления субсидии 1: развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2	Получатель субсидии 2: Камчатское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», Результат предоставления субсидии 2: развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	

2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
2.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3	Получатель субсидии 3: Камчатская региональная общественная организация «Духовно-благотворительный центр Ради Честных Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость», Результат предоставления субсидии 3: развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	
3.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
3.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
3.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
3.1.3	достигнутые до наступления срока	0
3.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
3.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
3.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0

3.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
4	Получатель субсидии 4: Камчатский краевой благотворительный фонд поддержки и развития молодежи, спорта «Молодежь. Камчатка. Спорт.» Результат предоставления субсидии 4: развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	
4.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
4.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
4.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
4.1.3	достигнутые до наступления срока	0
4.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
4.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
4.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
4.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
4.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
4.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
4.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
5.	Получатель субсидии 5: Автономная некоммерческая организация «Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» Результат предоставления субсидии 5: развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	

5.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
5.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
5.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
5.1.3	достигнутые до наступления срока	0
5.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
5.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
5.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
5.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
5.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
5.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
5.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
6.	Получатель субсидии 6: Общественная организация Петропавловск-Камчатский городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Результат предоставления субсидии 6: развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	
6.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
6.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
6.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
6.1.3	достигнутые до наступления срока	0
6.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
6.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
6.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0

6.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
6.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
6.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
6.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
7.	Получатель субсидии 7: Камчатское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Результат предоставления субсидии 7: развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	
7.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
7.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
7.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
7.1.3	достигнутые до наступления срока	0
7.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
7.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
7.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
7.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
7.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
7.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
7.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
8.	Получатель субсидии 8: Камчатская региональная общественная патриотическая организация «Берега Русской Славы» Результат предоставления субсидии 8: развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	

8.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
8.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
8.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
8.1.3	достигнутые до наступления срока	0
8.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
8.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
8.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
8.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
8.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
8.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
8.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
9.	Получатель субсидии 9: Общественная региональная организация «Всекамчатский Союз казаков» Результат предоставления субсидии 9: развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	
9.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
9.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
9.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
9.1.3	достигнутые до наступления срока	0
9.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
9.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
9.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
9.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0

9.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
9.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
9.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
10.	Получатель субсидии 10: Камчатское региональное отделение Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России» Результат предоставления субсидии 10: развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	В отчете по состоянию на 01.10.2023 о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии 10 (контрольных точек) (далее – отчет) допущена техническая ошибка в части проставления планового и фактического срока достижения Контрольной точки 10.2 - указан срок «26.04.2023 – 01.07.2023»). Согласно Плану о мероприятиях по достижению результатов предоставления Субсидии 10 (контрольных точек) плановый срок достижения Контрольной точки 10.2 установлен на «02.07.2023 - 01.10.2023». Соответственно, в отчете должен отобразиться этот же срок.
10.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
10.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
10.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
10.1.3	достигнутые до наступления срока	0
10.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
10.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
10.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
10.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
10.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1

10.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
10.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
11.	Получатель субсидии 11: Камчатская региональная общественная организация «Лига помощи животным Камчатки» Результат предоставления субсидии 11: развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	
11.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
11.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
11.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
11.1.3	достигнутые до наступления срока	0
11.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
11.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
11.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
11.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
11.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
11.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
11.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
12.	Получатель субсидии 12: Автономная некоммерческая организация «Камчатский консультационно-правовой центр» Результат предоставления субсидии 12: развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	
12.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
12.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1

12.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
12.1.3	достигнутые до наступления срока	0
12.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
12.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
12.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
12.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
12.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
12.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
12.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
13.	Получатель субсидии 13: Камчатская краевая общественная организация «Союз ветеранов Афганистана» Результат предоставления субсидии 13: развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	
13.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
13.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
13.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
13.1.3	достигнутые до наступления срока	0
13.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
13.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
13.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
13.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
13.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1

13.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
13.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
14	Получатель субсидии 14: Камчатское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Результат предоставления субсидии 14: развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	
14.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
14.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
14.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
14.1.3	достигнутые до наступления срока	0
14.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
14.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
14.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
14.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
14.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	2 Плановый срок достижения контрольных точек 14.2, 14.3 установлен на 15 декабря 2023 года. В соответствии с пунктом 5 Порядка проведения мониторинга (приказ Минфина РФ №138н от 29.09.2021) план мероприятий формируется на текущий финансовый год, с указанием не менее одной контрольной точки в квартал. При формировании Плана мероприятий по достижению результата предоставления субсидии 14 (контрольных точек) указанное требование не учтено, сроки установлены неверно - за пределами трех месяцев, следующих за отчетным периодом (отчетный период 16.08.2023). Соответственно контрольная точка 14.2 должна быть сформирована с плановым сроком достижения в ноябре

14.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
14.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
15	Получатель субсидии 15: Автономная некоммерческая организация по работе с детьми, болеющими аутизмом, алалией и ОВЗ «Лучики Надежды» Результат предоставления субсидии 15: развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	
15.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
15.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
15.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
15.1.3	достигнутые до наступления срока	0
15.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
15.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
15.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
15.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
15.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	2 Плановый срок достижения контрольных точек 15.2, 15.3 установлен на 15 декабря 2023 года. В соответствии с пунктом 5 Порядка проведения мониторинга (приказ Минфина РФ №138н от 29.09.2021) план мероприятий формируется на текущий финансовый год, с указанием не менее одной контрольной точки в квартал. При формировании Плана мероприятий по достижению результата предоставления субсидии 15 (контрольных точек) указанное требование не учтено, сроки установлены неверно - за пределами трех месяцев, следующих за отчетным периодом (отчетный период 16.08.2023). Соответственно контрольная точка 15.2 должна быть сформирована с плановым сроком достижения в ноябре

15.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
15.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
16	Получатель субсидии 16: Региональное отделение общероссийской организации по развитию казачества «Союза казаков-воинов России и Зарубежья» в Камчатском крае, Результат предоставления субсидии 16: развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	
16.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
16.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
16.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
16.1.3	достигнутые до наступления срока	0
16.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
16.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
16.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
16.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
16.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	2 Плановый срок достижения контрольных точек 16.2, 16.3 установлен на 15 декабря 2023 года. В соответствии с пунктом 5 Порядка проведения мониторинга (приказ Минфина РФ №138н от 29.09.2021) план мероприятий формируется на текущий финансовый год, с указанием не менее одной контрольной точки в квартал. При формировании Плана мероприятий по достижению результата предоставления субсидии 16 (контрольных точек) указанное требование не учтено, сроки установлены неверно - за пределами трех месяцев, следующих за отчетным периодом (отчетный период 16.08.2023). Соответственно контрольная точка 16.2 должна быть сформирована с плановым сроком достижения в ноябре

16.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
16.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
17	Получатель субсидии 17: Камчатское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Результат предоставления субсидии 17: развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	
17.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
17.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
17.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
17.1.3	достигнутые до наступления срока	0
17.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
17.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
17.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
17.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
17.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	2 Плановый срок достижения контрольных точек 17.2, 17.3 установлен на 15 декабря 2023 года. В соответствии с пунктом 5 Порядка проведения мониторинга (приказ Минфина РФ №138н от 29.09.2021) план мероприятий формируется на текущий финансовый год, с указанием не менее одной контрольной точки в квартал. При формировании Плана мероприятий по достижению результата предоставления субсидии 17 (контрольных точек) указанное требование не учтено, сроки установлены неверно - за пределами трех месяцев, следующих за отчетным периодом (отчетный период 16.08.2023). Соответственно контрольная точка 17.2 должна быть сформирована с плановым сроком достижения в ноябре

17.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
17.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
18	Получатель субсидии 18: Благотворительный фонд помощи многодетным семьям Камчатки «Родник» Результат предоставления субсидии 18: развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	
18.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
18.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
18.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
18.1.3	достигнутые до наступления срока	0
18.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
18.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
18.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
18.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
18.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	2 Плановый срок достижения контрольных точек 18.2, 18.3 установлен на 15 декабря 2023 года. В соответствии с пунктом 5 Порядка проведения мониторинга (приказ Минфина РФ №138н от 29.09.2021) план мероприятий формируется на текущий финансовый год, с указанием не менее одной контрольной точки в квартал. При формировании Плана мероприятий по достижению результата предоставления субсидии 18 (контрольных точек) указанное требование не учтено, сроки установлены неверно - за пределами трех месяцев, следующих за отчетным периодом (отчетный период 16.08.2023). Соответственно контрольная точка 18.2 должна быть сформирована с плановым сроком достижения в ноябре

городского округа, в том числе, благотворительности																	
1.Автономная некоммерческая организация территориального развития «Своя Земля» (соглашение № 5/10 от 19.06.2023)	Результат предоставления субсидии 1:		Оказание услуг (выполнение работ)	Штук (кол-во мероприятий, проведенных в рамках проекта)	796	19	19			19	X	15.12.2023		427 000,00	X		
	Контрольная точка 1.1:																
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы): Архитектурный воркшоп Паблик-АРТ		Утверждены (одобрены, сформированы) документ, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Шт.	796	1	1	1	1	-	X	01.07.2023	01.07.2023	-	X	-	-
	Контрольная точка 1.2:																
	Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение: защита проектов концепции эскиза и пространства, а также реализация проекта одного эскиза		Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Шт.	796	2	2	2	2	-	X	01.10.2023	01.10.2023	-	X	-	-
	Контрольная точка 1.3:																
Услуга оказана		Услуга оказана	Шт.	796	16	16			-	X	15.12.2023		-	X	-	-	

	Услуга оказана (работы выполнены): мероприятия по развитию и поддержки талантливых детей, проведение гала-концерта		Услуга оказана (работы выполнены)	Шт.	796	3	3			-	X	15.12.2023		-	X	-	-	
3.Камчатская региональная общественная организация «Духовно-благотворительный центр Ради Честных Иконы Божией Матери именуемой «Нечаянная Радость» (соглашение № 6/11 от 26.04.2023)	Результат предоставления субсидии 3:		Оказание услуг (выполнение работ)	Штук (кол-во мероприятий, проведенных в рамках проекта)	796	64	64			64	X	15.12.2023		600 000,00	X			
	Контрольная точка 3.1:																	
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы): социальные мероприятия по санобработке и организации питания		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Шт.	796	24	24	24	24		-	X	01.07.2023	01.07.2023	600 000,00	X	-	-
	Контрольная точка 3.2:																	
	Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение:		Подготовлено материально-техническое	Шт.	796	3	3	3	3		-	X	01.10.2023	01.10.2023	-	X	-	-

	Организация досуговых мероприятий (сбор дикоросов, выезд на океан, проведение семинара)		(кадровое) обеспечение														
	Контрольная точка 3.3:																
	Услуга оказана (работы выполнены): организация заключительных мероприятий (проведение бесед по духовно-нравственному воспитанию, реконструкция храма)		Услуга оказана (работы выполнены)	Шт.	796	37	37			-	X	15.12.2023		-	X	-	-
4.Камчатский краевой благотворительный фонд поддержки и развития молодёжи, спорта «Молодежь. Камчатка. Спорт.» (соглашение 1/6 от 26.04.2023)	Результат предоставления субсидии 4:		Оказание услуг (выполнение работ)	Штук (кол-во мероприятий, проведенных в рамках проекта)	642	3	3			-	X	15.12.2023		330 000,00	X		
	Контрольная точка 4.1:																
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	796	1	1	1	1		-	X	01.07.2023	01.07.2023	330 000,00	X	-

	(выполнения работы): подготовка к предстоящему мероприятию		ые для оказания услуги (выполнения работы)															
	Контрольная точка 4.2:																	
	Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение: мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья»		Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	796	1	1	1	1	-	X	01.10.2023	01.10.2023	-	X	-	-	
	Контрольная точка 4.3:																	
	Услуга оказана (работы выполнены): заключительный этап мероприятия		Услуга оказана (работы выполнены)	штук	796	1	1			-	X	15.12.2023		-	X	-	-	
5.Автономная некоммерческая организация «Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»	Результат предоставления субсидии 5:		Оказание услуг (выполнение работ)	Шт. (кол-во мероприятий в рамках проекта)	642	747	747			-								
				Шт. (кол-во мероприятий совместно с органами администрации)	642	3	3			-	X	15.12.2023		678 328,00	X			
				Чел. (кол-во граждан)	642	885	885			-								
				Шт. (кол-во публикаций)	642	12	12			-								

(соглашение №7/12 от 26.04.2023)

			Чел. (кол-во работников)	642	3	3			-							
			Чел. (кол-во добровольцев)	642	3	3			-							
Контрольная точка 5.1:																
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы): разработка информационных и методических материалов проекта, проведение образовательных и консультационных мероприятий		Утверждены (одобрены, сформированы) документ, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Шт. (кол-во мероприятий в рамках проекта)	642	168	168	168	168	-	X	01.07.2023	01.07.2023	-	X	-	-
			Шт. (кол-во мероприятий совместно с органами администрации)	642	1	1	1	1	-							
			Чел. (кол-во граждан)	642	413	413	413	413	-							
			Шт. (кол-во публикаций)	642	4	4	4	4	-							
			Чел. (кол-во работников)	642	1	1	1	1	-							
			Чел. (кол-во добровольцев)	642	1	1	1	1	-							
Контрольная точка 5.2:																
Подготовлено материально-техническое (кадровое)		Подготовлено материально-	Шт. (кол-во мероприятий в рамках проекта)	642	169	169	169	169	-	X	01.10.2023	01.10.2023	-	X	-	-

обеспечение: разработка информацион ных и методических материалов проекта, проведение образовательн ых и консультацио нных мероприятий	техническ ое (кадровое) обеспечен ие	Шт. (кол-во мероприяти й совместно с органами администрац ии)	642	1	1	1	1	-									
		Чел. (кол-во граждан)	642	236	236	236	236	-									
		Шт. (кол-во публикаций)	642	4	4	4	4	-									
		Чел. (кол-во работников)	642	1	1	1	1	-									
		Чел. (кол-во добровольце в)	642	1	1	1	1	-									
Контрольная точка 5.3:																	
Услуга оказана (работы выполнены): разработка информацион ных и методических материалов проекта, проведение образовательн ых и консультацио нных мероприятий	Услуга оказана (работы выполнен ы)	Шт. (кол-во мероприяти й в рамках проекта)	642	410	410			-	X	15.12.2023				-	X	-	-
		Шт. (кол-во мероприяти й совместно с органами администрац ии)	642	1	1			-									
		Чел. (кол-во граждан)	642	236	236			-									
		Шт. (кол-во публикаций)	642	4	4			-									
		Чел. (кол-во работников)	642	1	1			-									

			Чел. (кол-во добровольцев)	642	1	1			-									
6.Общественная организация Петропавловск-Камчатский городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (соглашение №8/13 от 26.04.2023)	Результат предоставления субсидии 6:	Оказание услуг (выполнение работ)	Штук (кол-во мероприятий, проведенных в рамках проекта)	796	16	16			16	X	15.12.2023		1 500 000,00	X				
	Контрольная точка 6.1:																	
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы): проведение мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам	Утверждены (одобрены, сформированы) документ, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)			796	9	9	9	9	-	X	01.07.2023	01.07.2023	-	X	-	-	
	Контрольная точка 6.2:																	
	Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение: проведение оздоровительных мероприятий	Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение			796	4	4	4	4	-	X	01.10.2023	01.10.2023	-	X	-	-	
	Контрольная точка 6.3:																	
Услуга оказана (работы)	Услуга оказана (работы)	штук		796	3	3			-	X	15.12.2023		-	X	-	-		

	Услуга оказана (работы выполнены): организация встреч с ветеранами ВОВ		Услуга оказана (работы выполнены)	Шт.	796	6	6			-	X	15.12.2023		-	X	-	-	
8.Камчатская региональная общественная патриотическая организация «Берега Русской Славы» (соглашение № 10/16 от 26.04.2023)	Результат предоставления субсидии 8:		Оказание услуг (выполнение работ)	Штук (кол-во мероприятий, проведенных в рамках проекта)	796	48	48			-	X	15.12.2023		250 000,00	X			
	Контрольная точка 8.1:																	
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы): мероприятие по информированию жителей и прием заявок на конкурс		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Шт.	796	45	45	45	45		-	X	01.07.2023	01.07.2023	-	X	-	-
	Контрольная точка 8.2:																	
	Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение: проведение конкурса - концерта и обучение победителей		Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Шт.	796	2	2	2	2		-	X	01.10.2023	01.10.2023	-	X	-	-

	Контрольная точка 8.3:																
	Оказание услуг (выполнение работ): проведение гала-концерта и вручение наград		Оказание услуг (выполнение работ)	Шт.	796	1	1			-	X	15.12.2023		-	X	-	-
9.Общественная региональная организация «Всекамчатский Союз казаков» (соглашение № 2/7 от 26.04.2023)	Результат предоставления субсидии 9:		Оказание услуг (выполнение работ)	Штук (кол-во мероприятий, проведенных в рамках проекта)	796	3	3			-	X	15.12.2023		652 400,00	X		
	Контрольная точка 9.1:																
	Утверждены (одобрены, сформированы документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы): проведение мероприятий подготовительного этапа реализации проекта		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Шт.	796	1	1	1	1	-	X	01.07.2023	01.07.2023	652 400,00	X	-	-
	Контрольная точка 9.2:																
	Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение: проведение мероприятий основного		Подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	796	1	1	1	1	-	X	01.10.2023	01.10.2023	-	X	-	-

	этапа реализации проекта		обеспечение															
	Контрольная точка 9.3:																	
	Услуга оказана (работы выполнены): проведение мероприятий заключительного этапа реализации проекта		Услуга оказана (работы выполнены)	штук	796	1	1			-	X	15.12.2023		-	X	-	-	
10. Камчатское региональное отделение Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров в России» (соглашение № 3/8 от 26.04.2023)	Результат предоставления субсидии 10:		Оказание услуг (выполнение работ)	Штук (кол-во мероприятий, проведенных в рамках проекта)	796	23	23			-	X	15.12.2023		635 500,00	X			
	Контрольная точка 10.1:																	
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ): проведение мероприятий		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнение работ)	Шт.	796	4	4	4	4		-	X	01.07.2023	01.07.2023	635 500,00	X	-	-
	Контрольная точка 10.2:																	
	Подготовлено материально-техническое		Подготовлено материально-	Шт.	796	12	12	12	12		-	X	01.10.2023	01.10.2023	-	X	-	-

	(кадровое) обеспечение: проведение мероприятий		техническое (кадровое) обеспечение															
	Контрольная точка 10.3:																	
	Услуга оказана (работы выполнены): проведение мероприятий		Услуга оказана (работы выполнены)	Шт.	796	7	7			-	X	15.12.2023		-	X	-	-	
11. Камчатская региональная общественная организация «Лига помощи животным Камчатки» , (соглашение № 12/18 от 26.04.2023)	Результат предоставления субсидии 11:		Оказание услуг (выполнение работ)	Штук (кол-во мероприятий, проведенных в рамках проекта)	642	634	634			-	X	15.12.2023		1 302 000,00	X			
	Контрольная точка 11.1:																	
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы): мероприятия «день открытых дверей» и занятия с кинологом		Утверждены (одобрены, сформированы) документ, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Шт.	642	14	14	14	14		-	X	01.07.2023	01.07.2023	-	X	-	-
	Контрольная точка 11.2:																	
	Подготовлено материально-техническое (кадровое)		Подготовлено материально-	Шт.	642	5	5	5	5		-	X	01.10.2023	01.10.2023	-	X	-	-

	обеспечение: мероприятия по отлову животных с улиц города		техническое (кадровое) обеспечение														
	Контрольная точка 11.3:																
	Услуга оказана (работы выполнены): мероприятия по проведению акций в общественных местах и консультация населения		Услуга оказана (работы выполнены)	Шт.	642	615	615			-	X	15.12.2023		-	X	-	-
12. Автономная некоммерческая организация «Камчатский консультационно-правовой центр» (соглашение №13/14 от 26.04.2023)	Результат предоставления субсидии 12:		Оказание услуг (выполнение работ)	Штук (кол-во мероприятий, проведенных в рамках проекта)	796	35	35			-	X	15.12.2023		510 000,00	X		
	Контрольная точка 12.1:																
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы): обучающие курсы в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Учитесь управлять своим домом»		Утверждены (одобрены, сформированы) документ, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Шт.	796	3	3	3	3		-	X	01.07.2023	01.07.2023	-	X	-

	Контрольная точка 12.2:																
	Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение: обучающие курсы в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Учитесь управлять своим домом»	Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Шт.	796	16	16	16	16	-	X	01.10.2023	01.10.2023	-	X	-	-	
	Контрольная точка 12.3:																
	Услуга оказана (работы выполнены): обучающие курсы в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Учитесь управлять своим домом»	Услуга оказана (работы выполнены)	Шт.	796	16	16			-	X	15.12.2023		-	X	-	-	
13. Камчатская краевая общественная организация «Союз ветеранов Афганистана» (соглашение № 11/17 от 26.04.2023)	Результат предоставления субсидии 13:	Оказание услуг (выполнение работ)	Штук (кол-во мероприятий, проведенных в рамках проекта)	796	7	7			-	X	15.12.2023		270 000,00	X			
	Контрольная точка 13.1:																
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания	Утверждены (одобрены, сформированы) документ,	Шт.	796	2	2	2	2	-	X	01.07.2023	01.07.2023	-	X	-	-	

	услуги (выполнения работы): организация и проведение памятных митингов		необходимые для оказания услуги (выполнения работы)														
	Контрольная точка 13.2:																
	Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение: организация и проведение концертов		Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Шт.	796	2	2	2	2	-	X	01.10.2023	01.10.2023	-	X	-	-
	Контрольная точка 13.3:																
	Услуга оказана (работы выполнены): организация и проведение чествования, участников боевых действий локальных войн		Услуга оказана (работы выполнены)	Шт.	796	3	3			-	X	15.12.2023		-	X	-	-
14. Камчатское краевое отделение Всероссийской общественной организации и ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен	Результат предоставления субсидии 14:		Оказание услуг (выполнение работ)	Штук (кол-во мероприятий, проведенных в рамках проекта)	796	5	5			-	X	15.12.2023		75 810,85	X		
	Контрольная точка 14.1:																
	Утверждены (одобрены,		Утверждены	Руб.	796	-	-	-	-	-	X	16.08.2023	16.08.2023	75 810,85	X	-	-

**ых сил и
правоохран
ительных
органов
(соглашени
е № 23 от
16.08.2023)**

сформирован) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы): смета расходов на получение субсидии: расходы на услуги по обеспечению сценической конструкции, видеопроекционного экрана и звукоусиливающего оборудования		(одобрены, сформированы) документ, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)														
Контрольная точка 14.2:																
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Чел. (число граждан)	796	800	800			-		15.12.2023		-	X	-	-
			Шт. (кол-во публикаций)	796	5	5			-							
			Чел. (кол-во работников)	796	2	2			-							
			Чел. (кол-во добровольцев)	796	20	20			-							
			Шт. (обеспечение мероприятий, проводимых в	796	5	5			-							

			рамках проекта)														
	Контрольная точка 14.3:																
	Услуга оказана (работы выполнены): проведено мероприятий в рамках социально-значимого проекта «В молодых сердцах Форпоста - навеки память о «Дуге» при финансовой поддержке с использованием средств субсидий)		Услуга оказана (работы выполнены)	Шт.	796	5	5			-	X	15.12.2023		-	X	-	-
15.Автономная некоммерческая организация по работе с детьми, болеющими аутизмом, алалией и ОВЗ «Лучики Надежды» (соглашение № 24 от 16.08.2023)	Результат предоставления субсидии 15:		Оказание услуг (выполнение работ)	Штук (кол-во мероприятий, проведенных в рамках проекта)	796	18	18			-	X	15.12.2023		265 337,96	X		
	Контрольная точка 15.1:																
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы): смета расходов на		Утверждены (одобрены, сформированы) документ, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Руб.	796	-	-	-	-	-	X	16.08.2023	16.08.2023	265 337,96	X	-	-

получение субсидии: расходы на приобретение оборудования, аренду помещений, услуги привлеченных специалистов, расходные материалы																	
Контрольная точка 15.2:																	
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Чел. (число граждан)	796	40	40			-	X	15.12.2023			-	X	-	-
			Шт. (кол-во публикаций)	796	8	8			-								
			Чел. (кол-во работников)	796	1	1			-								
			Чел. (кол-во добровольцев)	796	10	10			-								
			Шт. (обеспечение мероприятий, проводимых в рамках проекта)	796	18	18			-								
Контрольная точка 15.3:																	
Услуга оказана (работы выполнены): проведено		Услуга оказана (работы выполнены)	Шт.	796	18	18			-	X	15.12.2023			-	X	-	-

Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Чел. (число граждан)	796	100	100			-	15.12.2023			-	X	-	-
			Шт. (кол-во публикаций)	796	5	5			-							
			Чел. (кол-во работников)	796	9	9			-							
			Чел. (кол-во добровольцев)	796	70	70			-							
			Шт. (обеспечение мероприятий, проводимых в рамках проекта)	796	3	3			-							
Контрольная точка 16.3:																
Услуга оказана (работы выполнены): проведено мероприятий в рамках социально-значимого проекта «Казачья набережная» при финансовой поддержке с использованием средств субсидии		Услуга оказана (работы выполнены)	Шт.	796	3	3			-	X	15.12.2023		-	X	-	-

17. Камчатское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» (соглашение № 26 от 16.08.2023)	Результат предоставления субсидии 17:		Оказание услуг (выполнение работ)	Штук (кол-во мероприятий, проведенных в рамках проекта)	796	40	40			-	X	15.12.2023		678 355,46	X		
	Контрольная точка 17.1:																
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы): смета расходов на получение субсидии: расходы на покупку инвалидной коляски		Утверждены (одобрены, сформированы) документ, необходимый для оказания услуги (выполнения работы)	Руб.	796	-	-	-	-	-	X	16.08.2023	16.08.2023	678 355,46	X	-	-
	Контрольная точка 17.2:																
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Чел. (число граждан)	796	100	100				-		15.12.2023		-	X	-	-
			Шт. (кол-во публикаций)	796	8	8				-							
			Чел. (кол-во работников)	796	17	17				-							
			Чел. (кол-во добровольцев)	796	50	50				-							

			Шт. (обеспеч-ие мероприятий, проводимых в рамках проекта)	796	40	40										
	Контрольная точка 17.3:															
	Услуга оказана (работы выполнены): проведено мероприятий в рамках социально-значимого проекта «Никто не забыт»	Услуга оказана (работы выполнены)	Шт.	796	40	40			-	X	15.12.2023		-	X	-	-
18.Благотворительный фонд помощи многодетным семьям Камчатки «Родник» (соглашение № 27 от 16.08.2023)	Результат предоставления субсидии 18:	Оказание услуг (выполнение работ)	Штук (кол-во мероприятий, проведенных в рамках проекта)	796	10	10			-	X	15.12.2023		288 081,22	X		
	Контрольная точка 18.1:															
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы): смета расходов на приобретение оборудования, аренду помещений,	Утверждены (одобрены, сформированы) документ, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Руб.	796	-	-	-	-	-	X	16.08.2023	16.08.2023	288 081,22	X	-	-

услуги привлеченных специалистов, расходные материалы																	
Контрольная точка 18.2:																	
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Чел. (число граждан)	796	700	700			-	15.12.2023				X			
			Шт. (кол-во публикаций)	796	20	20			-								
			Чел. (кол-во работников)	796	5	5			-								
			Чел. (кол-во добровольцев)	796	15	15			-								
			Шт. (обеспечение мероприятий, проводимых в рамках проекта)	796	10	10			-								
Контрольная точка 18.3:																	
Услуга оказана (работы выполнены): проведено мероприятий в рамках социально-значимого проекта «Территория добра.		Услуга оказана (работы выполнены)	Шт.	796	10	10			-	X	15.12.2023			-	X	-	-

Развитие в Камчатском крае сети благотворительных пунктов (банков вещей)»																			

<1> Указывается дата формирования настоящей Информации о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии.

<2> В случае, если предоставление субсидии осуществляется в рамках структурного элемента государственной программы Российской Федерации - указывается наименование федерального проекта, комплекса процессных мероприятий, а в случае предоставления субсидии в рамках непрограммного направления - не заполняется. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов федерального бюджета.

<3> В кодовой зоне указываются 13 - 17 разряды целевой статьи расходов федерального бюджета.

<4> Количество контрольных точек в графе 3 раздела I настоящего приложения:

по строке 1.1 в разрезе результатов предоставления субсидии рекомендуется формировать исходя из суммы количества контрольных точек, указанных в строках 1.1.1 - 1.1.3 в разрезе результатов предоставления субсидии;

по строкам 1.1.1 - 1.1.3 показатели рекомендуется формировать исходя из количества контрольных точек, по которым дата фактического достижения, указанная в графе 14 раздела II настоящего приложения, соответствует отчетному периоду, отраженных в разрезе получателей субсидии;

по строке 1.2 в разрезе результатов предоставления субсидии показатели рекомендуется формировать исходя из количества контрольных точек, по которым дата фактического достижения, указанная в графе 14 раздела II настоящего приложения, наступила в периодах, предшествующих отчетному, отраженных в разрезе получателей субсидии;

по строке 1.3 в разрезе результатов предоставления субсидии рекомендуется формировать исходя из суммы количества контрольных точек, указанных в строках 1.2.1 - 1.2.3 в разрезе результатов предоставления субсидии;

по строкам 1.3.1, 1.3.2 показатели рекомендуется формировать исходя из количества контрольных точек, по которым на конец отчетного периода в графе 14 раздела II настоящего приложения отсутствует информация о фактическом достижении, отраженных в разрезе получателей субсидии;

по строке 1.4 в разрезе результатов предоставления субсидии рекомендуется формировать исходя из суммы количества контрольных точек, указанных в строках 1.4.1, 1.4.2 в разрезе результатов предоставления субсидии;

по строке 1.4.1 показатели рекомендуется формировать исходя из количества контрольных точек, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, по которым прогнозная дата, указанная в графе 14 раздела II настоящего приложения, соответствует или наступает ранее плановой даты, указанной в графе 13 раздела II настоящего приложения, отраженных в разрезе получателей субсидии;

по строке 1.4.2 показатели рекомендуется формировать исходя из количества контрольных точек, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, по которым прогнозная дата, указанная в графе 14 раздела II настоящего приложения, наступает позднее плановой даты, указанной в графе 13 раздела II настоящего приложения, отраженных в разрезе получателей субсидии.

<5> Показатели раздела II настоящего приложения:

для строк "Результат предоставления субсидии":

в части граф 5, 6 формируются на основании информации о значении результата предоставления субсидии (гранта) юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, некоммерческой организации, утвержденном при обосновании бюджетных ассигнований по соответствующей субсидии;

в части граф 7 - 11, 15, 17, 18 рассчитываются как сумма показателей указанных граф по строке "Результат предоставления субсидии" в разрезе получателей субсидии;

в части графы 12 формируются в случае, если значение результата предоставления субсидии утверждено при обосновании бюджетных ассигнований по соответствующей субсидии, и рассчитываются как разница между значением результата предоставления субсидии на текущий финансовый год, указанным при обосновании бюджетных ассигнований по соответствующей субсидии, и суммой конечных значений результатов предоставления субсидии, включенных в заключенные по субсидии соглашения; в части графы 16 рассчитываются как разница между размером субсидии юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, некоммерческой организации, утвержденным при обосновании бюджетных ассигнований по соответствующей субсидии, и показателем графы 15;

для иных строк:

в части граф 2 - 6, 8, 10, 11, 13, 14 показатели формируются на основании соответственно показателей граф 1 - 10 отчета о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, сформированного в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка. Показатели граф 8, 10 формируются нарастающим итогом с начала текущего финансового года;

в части граф 7, 9 формируются на основании показателей, установленных в приложении к соглашению, в котором определяются плановые и фактические значения результатов предоставления субсидии с даты заключения соглашения

(для субсидий, предоставление которых осуществляется на основании соглашений, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей граф 10, 11 раздела II, Отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии/гранта);

для средств, предоставление которых осуществляется на основании договоров о предоставлении средств иным лицам, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей граф 10, 11 Отчета о достижении значений результатов предоставления гранта/вклада);

в части графы 15 формируются на основании показателей, установленных в приложении к соглашению, в котором определяется размер субсидии, предусмотренный для достижения результата предоставления субсидии (для субсидий, предоставление которых осуществляется на основании соглашений, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей графы 9 раздела II, Отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии/гранта);

для средств, предоставление которых осуществляется на основании договоров о предоставлении средств иным лицам, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей графы 9 Отчета о достижении значений результатов предоставления гранта/вклада);

в части графы 17 формируются на основании показателей, установленных в приложении к соглашению, в котором определяется объем обязательств, принятых в целях достижения результата предоставления субсидии (неполученных доходов) в текущем финансовом году (указывается объем принятых получателями субсидии на отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых является субсидия) (для субсидий, предоставление которых осуществляется на основании соглашений, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей графы 16 раздела II Отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии/гранта);

в части графы 18 формируются на основании показателей, установленных в приложении к соглашению, в котором определяется объем денежных обязательств, принятых в целях достижения результата предоставления субсидии (неполученных доходов) в текущем финансовом году (указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых получателями субсидии на отчетную дату, в целях достижения результатов предоставления субсидии);

(для субсидий, предоставление которых осуществляется на основании соглашений, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей графы 17 раздела II Отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии/гранта);

для средств, предоставление которых осуществляется на основании договоров о предоставлении средств иным лицам, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей графы 16 Отчета о достижении значений результатов предоставления гранта/вклада).